

VALOR	NIVEL DEL RIESGO
6 a 9	Alto
3 y 4	Medio
1 y 2	Bajo

Matriz de Riesgos

Proyecto:	FEMMUSICFEST
ID:	FMFoo1
Fecha de inicio:	01/03/2021
Fecha de fin:	15/10/2021

No. de Riesgo	Tipo de riesgo	Riesgo		Síntoma	Impacto (1 a 5)	Probabilidad (1 a 5)	Evaluación		Mitigación/Respuesta	Responsable de la acción de respuesta
		Fuente	Consecuencia				Valor igual a: Suma de H+I	Nivel (A/M/B)		
1	Industriales	Capacidad limitada del sector del espectáculo para ejecutar actividades virtuales.	Esto puede conducir a retrasos en el cronograma.	Existen pocos desarrollos y desarrolladores con la capacidad adecuada	1	1	2	Bajo	Disponer de alternativas viables y desarrolladores adecuados. Ya iniciadas las actividades y con amplio conocimiento del mercado	Junta Directiva del proyecto
2	Operativos	Dificultad de conseguir los artistas invitados principales	Puede afectar la calidad del Festival e incrementos en el costo.	Dificultad de asegurar agendas ante imprevistos	2	2	4	Medio	Ya iniciados los contactos y acercamientos para lograr el objetivo. Ampliar las opciones para tener varias alternativas en reserva.	Junta Directiva del proyecto
3	Operativos	Dificultad de conseguir los expertos necesarios en la producción	Puede producir retrasos en el inicio del proyecto.	Se ha observado alta rotación en otras unidades ejecutoras.	2	1	3	Medio	Desarrollar perfiles y un listado de por lo menos 3 candidatos por cada posición de la Unidad Ejecutora. Proceso de reclutamiento y selección ya iniciado	Junta Directiva del proyecto
4	Operativos	Dificultad de ejecución del cronograma en el tiempo definido.	El tiempo para lograr la puesta en escena está bastante ajustado	Los imprevistos pueden perjudicar la calidad e hitos	3	3	6	Alto	Estar en permanente búsqueda, localización y formación de recursos alternativos	Junta Directiva del proyecto
5	Financieros	Dificultad para la venta del documental	Menores ingresos y menor utilidad en el negocio	Disminución de la capacidad financiera de las cadenas de TV	1	1	2	Bajo	Tener los contactos apropiados para las mejores negociaciones y crear expectativas	Junta Directiva del proyecto
6	Financieros	Dificultad para conseguir los inversores para el capital necesario para el desarrollo y buen fin del proyecto	Disminución del ritmo del proyecto y no cumplir con el cronograma	No cerrar captación de capital antes del 15 de abril 2021	2	3	5	Medio	Ampliar al máximo el espectro de captación de inversión y tener una expectativa bien justificada	Junta Directiva del proyecto
7	Financieros	Dificultad para conseguir los patrocinadores	Puede ocasionar que la campaña no tenga la difusión requerida.	Las agencias de medios bajan las interacciones	2	3	5	Medio	Ampliar al máximo el espectro de captación de patrocinio con opciones atractivas	Junta Directiva del proyecto